着工日 2022年5月16日　完了日 2022年2月28日

工程表

ファビアノ邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	エムエイチ
地盤改良工事	やたま建設
基礎工事	基礎業者 ジンザイスチール
木工事	彩デザイン工房 板倉重機
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
金属建具工事	フクマ住設
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
塗装工事	ヒロ塗装
住宅設備機器工事	サンプラス
家具工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
雑工事	さんびる
防水工事	
木製建具工事	
新建材工事	
外構工事	
	備考欄



着工日 2022年5月16日　完了日 2022年2月28日

工程表

ファビアノ邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	エムエイチ
地盤改良工事	やたま建設
基礎工事	基礎業者 ジンザイスチール
木工事	彩デザイン工房 板倉重機
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
金属建具工事	フクマ住設
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
塗装工事	ヒロ塗装
住宅設備機器工事	サンプラス
家具工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
雑工事	さんびる
防水工事	
木製建具工事	
新建材工事	
外構工事	
	備考欄



着工日 2022年5月16日	完了日 2022年2月28日	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
工程表	ファビアノ邸新築工事	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
工事名	業者名・工事項目	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
仮設工事	エムエイチ																																																																		
地盤改良工事	やたま建設																																																																		
基礎工事	基礎業者 ジンザイスチール																																																																		
木工事	彩デザイン工房 板倉重機																																																																		
屋根工事	宇都宮工業																																																																		
樋・板金工事	宇都宮工業																																																																		
外装工事	マルユウ建材																																																																		
金属建具工事	フクマ住設																			網戸設置																																															
電気設備工事	平田電工													器具類設置																																																					
給排水衛生工事	イマスイ													設備設置																																																					
塗装工事	ヒロ塗装																																																																		
住宅設備機器工事	サンプラス																																																																		
家具工事	彩デザイン工房																																																																		
内装工事	インテリアアサオ	貼																																																																	
雑工事	さんびる																	クリーニング																																																		
防水工事																																																																			
木製建具工事															木製建具吊りこみ																																																					
新建材工事																																																																			
外構工事			外構工事																																																																	
	備考欄																							完了検査																																												