着工日 2023年8月1日　完了日 2022年2月28日

工程表

モリ邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	エムエイチ
基礎工事	藤原技研
木工事	彩デザイン工房 須山木材
屋根工事	宇都宮工業
防水工事	防水業者
外装工事	マルユウ建材
樋・板金工事	宇都宮工業
タイル・左官工事	藤原技研
木製建具工事	フクマ住設
家具工事	彩デザイン工房
金属建具工事	フクマ住設
塗装工事	塗装業者
内装工事	インテリアアサオ
住宅設備機器工事	サンプラス
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
雑工事	
付帯工事	
外構工事	外構業者
	備考欄



着工日 2023年8月1日　完了日 2022年2月28日

工程表

モリ邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	エムエイチ
基礎工事	藤原技研
木工事	彩デザイン工房 須山木材
屋根工事	宇都宮工業
防水工事	防水業者
外装工事	マルユウ建材
樋・板金工事	宇都宮工業
タイル・左官工事	藤原技研
木製建具工事	フクマ住設
家具工事	彩デザイン工房
金属建具工事	フクマ住設
塗装工事	塗装業者
内装工事	インテリアアサオ
住宅設備機器工事	サンプラス
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
雑工事	
付帯工事	
外構工事	外構業者
	備考欄


9 9 10 10 10

着工日 2023年8月1日　完了日 2022年2月28日

工程表

モリ邸新築工事

工事名	業者名・工事項目	11/27 月	11/28 火	11/29 水	11/30 木	12/1 金	12/2 土	12/3 日	12/4 月	12/5 火	12/6 水	12/7 木	12/8 金	12/9 土	12/10 日	12/11 月	12/12 火	12/13 水	12/14 木	12/15 金	12/16 土	12/17 日	12/18 月	12/19 火	12/20 水	12/21 木	12/22 金	12/23 土	12/24 日	12/25 月	12/26 火	12/27 水	12/28 木	12/29 金	12/30 土	12/31 日	1/1 月	1/2 火	1/3 水	1/4 木	1/5 金	1/6 土	1/7 日	1/8 月	1/9 火	1/10 水	1/11 木	1/12 金	1/13 土	1/14 日	1/15 月	1/16 火	1/17 水	1/18 木	1/19 金	1/20 土	1/21 日	1/22 月	1/23 火
仮設工事	エムエイチ								クリーニング																																																				
基礎工事	藤原技研																																																												
木工事	彩デザイン工房 須山木材																																																												
屋根工事	宇都宮工業																																																												
防水工事	防水業者																																																												
外装工事	マルユウ建材																																																												
樋・板金工事	宇都宮工業																																																												
タイル・左官工事	藤原技研																																																												
木製建具工事	フクマ住設			内装建具建付け																																																										
家具工事	彩デザイン工房																																																												
金属建具工事	フクマ住設										網戸																																																		
塗装工事	塗装業者																																																												
内装工事	インテリアアサオ																																																												
住宅設備機器工事	サンプラス			キッチン設置																																																										
電気設備工事	平田電工			設備取付																																																										
給排水衛生工事	イマスイ			設備取付																																																										
雑工事																																																													
付帯工事																																																													
外構工事	外構業者			外構																																																										
	備考欄														引渡し																																															