着工日 2023年9月25日	完了日 2022年2月28日
工程表	**工事**
工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設
基礎工事	寿建設
木工事	彩デザイン工房
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
塗装工事	彩デザイン工房
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	衣笠設備
金属建具工事	フクマ住設
木製建具工事	フクマ住設
家具工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
タイル・左官工事	左官業者
冷暖房・空調設備工事	平田電工
雑工事	
備考欄	
	備考欄



着工日 2023年9月25日	完了日 2022年2月28日
工程表	工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設
基礎工事	寿建設
木工事	彩デザイン工房
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
塗装工事	彩デザイン工房
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	衣笠設備
金属建具工事	フクマ住設
木製建具工事	フクマ住設
家具工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
タイル・左官工事	左官業者
冷暖房・空調設備工事	平田電工
雑工事	
備考欄	
	備考欄



着工日 2023年9月25日　完了日 2022年2月28日

工程表

工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設
基礎工事	寿建設
木工事	彩デザイン工房
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
塗装工事	彩デザイン工房
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	衣笠設備
金属建具工事	フクマ住設
木製建具工事	フクマ住設
家具工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
タイル・左官工事	左官業者
冷暖房・空調設備工事	平田電工
雑工事	
備考欄	
	備考欄