<sub>着工日</sub> 2023年12月15日	完了日 2022年2月28日																		2 2 2 2 2 2
工程表	デ・ソウザ邸新築工事	15 16 17 1	8 19 20 21	22 23 24 2	25 26 27	28 29 36	3/1 /	Z X A	\$ \$ 1	8 9 10	11 12 13	14 15 16	17 18 1	9 20 21 2	22 23 24 25	26 27 28	29 30 31	1 2 3 4	5 6 7 8 9 10
工事名								/ / /	/ /										月火水木金土
仮設工事	ダイコウ建設 プレコ	電気・水道	道・トイレ																足場組立
基礎工事	藤原技研		地盤改良			•//													
木工事	彩デザイン工房 須山木材																		土台上棟
屋根工事	宇都宮工業																		
外装工事	マルユウ建材																		
樋・板金工事	字都宮工業藤原技研																		
タイル・左官工事	アクマ住設																		
金属建具工事	フクマ住設																		サッシ携
木製建具工事	彩デザイン工房																		
塗装工事	平田電工										スリー								
電気設備工事 ————————— 給排水衛生工事	イマスイ				スリーブ	. ///					7,1						外西	记管	
家具工事	彩デザイン工房																715		
住宅設備機器工事	サンプラス																		
内装工事	インテリアアサオ																		
防水工事	防水業者																		
外構工事																			
	備考欄							/											

着工日 2023年12月15日	日 完了日 <b>2022年2月28</b> 日	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2 2	2 2	2 2	2	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3 3	3 3	3	3 3	3	4 4	4 4	4 4	4	4 4	4
工程表	デ・ソウザ邸新築工事	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	1 22 23	3 24	25 26	27	28 29	1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10 1	11 12	13 14	15 16	17 18	19 2	0 21 2	22 23	24 25	5 26 2	7 28	29 30	31	1 2	3 4	5 6	7	8 9 :	10
工事名																			水木	金土															
仮設工事	業者名・工事項目 ダイコウ建設 プレコ																		足場角	军体															
基礎工事	藤原技研																																		
木工事	彩デザイン工房 須山木材																												<b>→</b>						
屋根工事	須山木材 宇都宮工業																																		
外装工事	マルユウ建材	シー	ト張り								•																								
樋・板金工事	宇都宮工業														樋取	付																			_
タイル・左官工事	藤原技研																																		_
金属建具工事	フクマ住設																																		_
木製建具工事	フクマ住設																																		
塗装工事	彩デザイン工房										外音	部塗装	<b></b>	-																内部塗	金装				
電気設備工事	平田電工	電	気打合 内部	かせい記線																															_
給排水衛生工事	イマスイ		管立上																																
家具工事	彩デザイン工房																													家具	製作				
住宅設備機器工事	サンプラス																																		
内装工事	インテリアアサオ					UB	組立																											クロス	具
防水工事	防水業者	ベラン	ンダF	R P																															
外構工事																																			
	備考欄																																		

着工日 <b>2023年12月15日</b>	完了日 2	2022年2月28	日 4	4 4	4 4	4	4 4	4 4	4 4	4 4	4	4 4	4 4	4 4	4 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5	5 5	5 5	5 6	6 6	6 6	6 6
工程表	デ・ソウ!	ザ邸新築工事	11 1	12 13	14 15	5 16 1	7 18	19 20	21 2	22 23	24 2	5 26	27 2	8 29	30 1	2 3	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	24 25	5 26 2	27 28	29 30	31 1	2 3	4 5	6
工事名	業者名	• 工事項目																						木金											
仮設工事	ダイコウ建 プレコ	設																								クリ	ーニン   	グ							
基礎工事	藤原技研																																		
木工事	彩デザイン 須山木材																																		
屋根工事	宇都宮工業																																		
外装工事	マルユウ建																																		
樋・板金工事	宇都宮工業																																		
タイル・左官工事	藤原技研										タイ	ル貼	<b>ちり</b>																						
金属建具工事	フクマ住設																									網	戸建作	けけ							
木製建具工事	フクマ住設																					建	具建付	け											
塗装工事	彩デザイン	工房			家	具塗	装						•																						
電気設備工事	平田電工																	設化	備取何	计	•														
給排水衛生工事	イマスイ																	設化	備取何	<del>\</del>	•	外	構												
家具工事	彩デザイン																																		
住宅設備機器工事	サンプラス																																		
内装工事	インテリア	アサオ	ib								•			家具	具設置	重																			
防水工事	防水業者																																		
外構工事																						外	構工事												
	備	<b></b>																																	