着 _{工日} 2023年9月1日	完了日 2022年2月28日	9 9 9	9 9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	9 9 9	9 9 9	9 9 9	9 10 10	10 10 10 1	0 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10 10	10 10	10 10 1	0 10 10	10 10 10 10
工程表	カミカワチ新築工事	1 2 3	4 5 6 7	7 8 9 10 11	1 12 13 1	14 15 16 1	7 18 19 2	0 21 22 23	24 25 26	27 28 29	30 1 2	3 4 5 6	5 7 8	9 10 11	12 13 14	15 16 17	18 19	20 21 2	2 23 24	25 26 27 28
工事名	業者名・工事項目 ダイコウ建設	金土日	月火水フ	大金 土 日 月	火水オ	木金土 [月火力	k 木 金 土	日月火	水木金	土日月	火水木鱼	全土日	月火水	木金土	日月火	水木	金土店	月火	水木金土
仮設工事	プレコ				仮設トを仮囲い	イレ										足場談	置			
基礎工事	やたま建設寿建設		地盤改良				床堀		配筋	打	九	脱枠整	地							
木工事	あべ大工 板倉重機														土台	上村	東			断熱材施工
屋根工事	宇都宮工業															ルー	ーフィ	ング 艮敷き		171711772
外装工事	マルユウ建材																	シート	占り	サイディン
樋・板金工事	宇都宮工業																			
タイル・左官工事	佐藤左官																			
金属建具工事	フクマ住設																サッシ	/ 障子	建付け	
木製建具工事	フクマ住設																			
塗装工事	彩デザイン工房																		外部資軒天	送装
電気設備工事	平田電工									配管										兼立会打合せ 配線
 給排水衛生工事	イマスイ							配管						外構配	管			内部	配管	<u> </u>
 家具工事	彩デザイン工房																			
住宅設備機器工事	サンプラス																			
内装工事	インテリアアサオ																			
	備考欄																			

着工日 2023年9月1 日	司 _{完了日} 2022年2月28日	10 10	11 1	1 11 1	1 11 1	11 11	11 11	11 11	1 11 1	11 11	11 11	11 1	1 11 1	1 11	11 11	11 11	11 11	1 11	11 11	12 12	12 12	12 13	2 12	12 12	12 12	2 12 13	2 12	12 12	2 12	12 12	12 12	2 12 13	2 12 1	12 12 12
工程表	カミカワチ新築工事	30 31	. 1 2	2 3 4	4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	13 14	15 16	17 18	8 19 2	20 21	22 23	24 25	26 27	7 28	29 30	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	1 12 1	3 14	15 16	5 17	18 19	20 21	22 2	3 24 2	25 26 27
工事名		月火	: 水 オ	て金土	上日丿	月火	水木	金土	: 日 /	月火	水木	金士	: 日 月	月火;	水木	金土	日月	1火	水木	金土	日月	火力	(木)	金土	日月	火力	水木	金土	: 目	月火	水木	金土	: 目 /	月火水
仮設工事	業者名・工事項目 ダイコウ建設 プレコ					足場	→ 易解体																											
基礎工事	やたま建設 寿建設																																	
木工事	あべ大工 板倉重機	沂熱講	[習]															-	木完															
屋根工事	宇都宮工業																																	
外装工事	マルユウ建材	L		-																														
樋・板金工事	宇都宮工業	樋工	事																															
タイル・左官工事	佐藤左官																													タイノ	レ貼り			
金属建具工事	フクマ住設																																	
木製建具工事	フクマ住設	建具																														建具	建付证	け
塗装工事	彩デザイン工房															家具	塗装			内部塗	装			>										
電気設備工事	平田電工																		I	Box開口]	-												
給排水衛生工事	イマスイ																																	
家具工事	彩デザイン工房								VIII.	家具集	製作				-																			
住宅設備機器工事	サンプラス	UB	施工																													キッ	チン詞	设置
内装工事	インテリアアサオ																								ク	ロス	貼り							
	備考欄																																	

着工日 2023年9月1 日		
工程表	カミカワチ新築工事	28 29 30 31 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
工事名	業者名・工事項目 ダイコウ建設	术金土耳月火水木金土目月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木
仮設工事	プレコ	クリーニング
基礎工事	やたま建設寿建設	
木工事	あべ大工 板倉重機	
屋根工事	宇都宮工業	
外装工事	マルユウ建材	
樋・板金工事	宇都宮工業	
タイル・左官工事	佐藤左官	
金属建具工事	フクマ住設	網戸設置
木製建具工事	フクマ住設	
塗装工事	彩デザイン工房	
電気設備工事	平田電工	設備機器取付
給排水衛生工事	イマスイ	設備機器取付
家具工事	彩デザイン工房	
住宅設備機器工事	サンプラス	
内装工事	インテリアアサオ	
	備考欄	